



Утверждаю
Председатель Правления
НАО «Национальный аграрный научно-
образовательный центр»
А.Т. Ахмеджанова

«25» декабря 2024г



Утверждаю
Генеральный директор
Исламская организация по
продовольственной безопасности
Б.С. Арын

«25» декабря 2024г

Дорожная карта
по совместной реализации проекта «Создание Международного Генбанка ИОПБ (Исламской организации по продовольственной безопасности) в Казахстане»

№ п/п	Наименование работы	Результат	Сроки начало	Сроки окончания	Ответственны й исполнитель	Источники финансировани я	Замечания ИОПБ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Разработка и утверждение Концепции по проекту по созданию Международного Генбанка ИОПБ	Концепция Проекта	октябрь 2024	март 2025	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ	
2.	Выбор земельного участка для строительства Проекта	Идентификационны й документ на земельный участок	ноябрь 2024	март 2025	НАНОЦ, ИОПБ, КазНИИ Зир	не требует финансирования	

3.	Оценка потребностей временного размещения Международного Генбанка ИОПБ	Первоначальный отчет по оценке потребностей	Январь 2025	Апрель 2025	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ	В рамках проекта ИОПБ, финансируемого Катарским фондом развития
4.	Базовая оценка Международного Генбанка ИОПБ на долгосрочной основе: - Сбор информации, в том числе через опросные инструменты. - Проведение исследований и консультационных семинаров с участием заинтересованных сторон. - Анализ и обобщение собранных данных в детализированном отчете по оценке потребностей. - Представление подробной информации (по возможности) примеров международных и национальных генбанков.	1) Отчет по базовой оценке 2) Мероприятия с участием заинтересованных сторон, в том числе международных экспертов 3) ТЗ и рекомендации к ТЭО проекта	Декабрь 2024	Октябрь 2025	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ	В рамках проекта ИОПБ, финансируемого Катарским фондом развития

	• Подготовка технических заданий для технико-экономического обоснования (ТЭО). • Выработка предложений и рекомендаций, включая предложения по помещению, инфраструктуре, и местоположению, оборудованию, рабочей силе, функционированию МГ ИОПБ, работе с учреждениями из других стран, а также другим аспектам.						
5.	1) Разработка ТЭО Проекта	ТЭО	ноябрь 2024	январь 2025	НАНОЦ, ИОПБ, КазНИИ ЗиР	ИОПБ	В рамках проекта ИОПБ, финансируемого Катарским фондом развития, все мероприятия должны соответствовать данному
	2) Подготовка и направление проекта заключения ТЭО в МСХ	Отраслевое заключение от МСХ РК, от МНЭ РК	январь 2025	август 2025	НАНОЦ, ИОПБ, КазНИИ ЗиР	НАНОЦ	

	3) Проработка получения заключения государственной экспертизы	Заключение государственной экспертизы	август 2025	декабрь 2025	НАНОЦ, ИОПБ, КазНИИ ЗиР	НАНОЦ	бюджету. В противном случае ИОПБ не несет ответственности за финансирование расходов, превышающих этот бюджет.
6.	Разработка системы документооборота: - Создание и внедрение платформы для хранения и управления генетическими ресурсами, обеспечивающей доступность данных для исследователей и других заинтересованных сторон стран ОИС. - Приведение системы в соответствие с международными соглашениями и стандартами, регулирующими управление и охрану генетических ресурсов.	Онлайн платформа для базы генетических ресурсов Международные соглашения, нормативно-правовая база для работы МЦГР	Январь 2025	Октябрь 2025	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ	В рамках проекта ИОПБ, финансируемого Катарским фондом развития, все мероприятия должны соответствовать данному бюджету. В противном случае ИОПБ не несет ответственности за финансирование расходов, превышающих

	Создание нормативно-правовой базы работы МГ ИОПБ.						х этот бюджет.
7.	Разработка проекта инженерных изысканий	Архитектурно-проектировочное Задание	апрель 2025	октябрь 2025	НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	ИОПБ совместно с НАНОЦ	В рамках проекта ИОПБ, финансируемого Катарским фондом развития, все мероприятия должны соответствовать данному бюджету. В противном случае ИОПБ не несет ответственности за финансирование расходов, превышающих этот бюджет.
8.	Разработка ПСД Проекта	Проект ПСД	июнь 2025	август 2025	НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	ИОПБ совместно с НАНОЦ	В рамках проекта ИОПБ, финансируем

							ого Катарским фондом развития, все мероприятия должны соответствова ть данному бюджету. В противном случае ИОПБ не несет ответственнос ти за финансирован ие расходов, превышающи х этот бюджет.
9.	Согласование ПСД в уполномоченных органах, включая получение заключения государственной экспертизы	Заключение экспертизы	сентябрь 2025	ноябрь 2025	НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	ИОПБ	В рамках проекта ИОПБ, финансируем ого Катарским фондом развития, все мероприятия должны соответствова ть данному бюджету. В противном

							случае ИОПБ не несет ответственности за финансирование расходов, превышающих этот бюджет.
10.	Подготовка бюджетной заявки на строительство Проекта	Бюджетная заявка	ноябрь 2025	декабрь 2025	НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	РБ	
11.	Предоставление временного готового помещения для размещения Международного Генбанка ИОПБ	Официальное гарантийное письмо от МСХ РК	август 2025	август 2026	ИОПБ, НАНОЦ	НАНОЦ	
12.	Закуп оборудования для организации исследований по развитию и долгосрочному хранению генофонда сельскохозяйственных культур в условиях временного размещения Международного Генбанка ИОПБ в ТОО «КазНИИЗиР» МСХ РК	Отчет о закупках	Сентябрь 2025	Сентябрь 2026	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ (необходимо учесть ограничения по расходам ИОПБ)	В рамках проекта ИОПБ, финансируемого Катарским фондом развития, все мероприятия должны соответствовать данному бюджету. В противном

							случае ИОПБ не несет ответственности за финансирование расходов, превышающих этот бюджет.
13.	Функционирование временного Международного Генбанка ИОПБ в ТОО «КазНИИЗиР» МСХ РК Совместная работа ИОПБ с НАНОЦ по устойчивой работе МЦ ИОПБ для стран-членов ОИС.	Отчет о деятельности	Сентябрь 2026	Март 2029	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ	
14.	Программа повышения квалификации казахстанских экспертов для обеспечения работы Международного Генбанка ИОПБ, в том числе хранения генетических ресурсов вне Казахстана	Тренинги, семинары, мероприятия по повышению квалификации	Август 2025	Декабрь 2026	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ (необходимо учесть ограничения по расходам ИОПБ)	В рамках проекта ИОПБ, финансируемого Катарским фондом развития
15.	Защита бюджетной заявки в государственных органах	Решение РБК	февраль 2026	октябрь 2026	НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	РБ	
16.	Разработка и утверждение конкурсной документации на строительство Проекта	Приказ об утверждении конкурсной документации	февраль 2027	март 2027	МСХ РК, ИОПБ, НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	РБ	

17.	Объявление конкурса на строительство Проекта	Заключение договора с победителем конкурса	март 2027	сентябрь 2027	МСХ РК, ИОПБ, НАНОЦ	РБ	
18.	Строительство Проекта	Акт завершения строительства	октябрь 2027	январь 2029	ИОПБ, НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	РБ	
19.	Закуп специального оборудования для хранения генетических ресурсов растений и животных. Установка оборудования.	Акт приема в эксплуатацию оборудования.	февраль 2028	октябрь 2028	ИОПБ, НАНОЦ, МСХ РК	РБ	
20.	Приемка построенного Проекта	Акты приема передачи. Акт ввода в эксплуатацию строения Проекта	январь 2029	февраль 2029	ИОПБ, МСХ РК, НАНОЦ		
21.	Торжественное открытие Проекта с приглашением заинтересованных стран участниц ИОПБ	Программа открытия Проекта	март 2029		ИОПБ, МСХ РК, НАНОЦ		
22.	Обучение научно-технического персонала – стажировки по организации сбора, хранения, документирования ГРРЖ ИОПБ на базе Международных центров и Национальных Хранилищ развитых стран.	Договор на обучение	январь 2027	декабрь 2028	ИОПБ, НАНОЦ		В рамках бюджета ИОПБ а также софинансирования от других сторон.

23.	Подготовка документов для присвоения Международному Генбанку ИОПБ статуса международного центра по ГРР, а его коллекциям – статуса национального достояния	Сертификация по международным стандартам	март 2029	июнь 2030	ИОПБ, МСХ РК, НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	ИОПБ	
24.	Формирование и внедрение в работу с ГРР единой системы нормативно-методической документации: инструкций, методик, стандартов, Положений	Нормативно-методические документации Единая унифицированная система документации для работы в области ГРР	январь 2026	декабрь 2028	ИОПБ, МСХ РК, НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	РБ	
25.	Заключение международных договоров, подготовка программы развития банка генетических ресурсов и обучения специалистов стран участниц ИОПБ	Международные договора, программы, Научные проекты, подготовленные специалисты	январь 2026	декабрь 2028	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ	
26.	Расширение международного сотрудничества, интеграция в глобальную международную сеть по ГРР	Интеграция в мировую систему сохранения ГРР, взаимодействие с комиссией ФАО, Глобальным траст-фондом. Документы для присоединения	январь 2028	постоянно	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ	

		Казахстана к Международному договору					
27.	Проработка вопроса финансирования работ по содержанию генофонда (воспроизводство, отбор и пополнение коллекции)	Бюджетная заявка. Бюджетный классификатор	январь 2025	ежегодно	ИОПБ, НАНОЦ	ИОПБ	
28.	Разработка и совершенствование программы по идентификации генетических ресурсов растений (фенологическое и лабораторное исследование) на подтверждение характеристик вида сорта	Отчет	ежегодно		ИОПБ, НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	ИОПБ	
29.	Ежегодная инвентаризация генетических ресурсов растений	Отчет	ежегодно		ИОПБ, НАНОЦ, КазНИИ ЗиР	ИОПБ	

Расшифровка аббревиатур:

МСХ РК	-	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;
МНЭ РК	-	Министерство национальной экономики Республики Казахстан;
ИОПБ	-	Исламская организация по продовольственной безопасности;
ФАО	-	Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций;
Проект	-	Проект «Создание Международного Генбанка ИОПБ»;
НАНОЦ	-	НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»;
КазНИИ ЗиР	-	ТОО «Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства»;

ТЭО	-	Технико-экономическое обоснование;
ПСД	-	Проектно-сметная документация;
РБК	-	Республиканская бюджетная комиссия;
ГРРЖ	-	Генетические ресурсы растений и животных
ГРР	-	Генетические ресурсы растений
РБ	-	Республиканский бюджет

Дополнительные положения:

1. Все споры, возникающие из или в связи с исполнением либо толкованием настоящей Дорожной карты, подлежат урегулированию путем проведения переговоров между Сторонами.
2. Сроки и этапы, установленные в настоящей Дорожной карте, могут быть изменены по взаимному письменному согласию Сторон, с учетом необходимости обеспечения гибкости в связи с непредвиденными обстоятельствами или изменением приоритетов.